

Infosessie Projectrapportering EFRO Vlaanderen 2021-2027

Brussel, 1 maart 2024

VLAIO



Medegefinancierd door
de Europese Unie

AGENDA

- Programmaregels (Heidi Minner)
- Controlestructuur (Heidi Minner)
- Pauze
- Communicatie (Philippe Rousseau)
- E-loket (Roel Loos)
- Vragenronde
- Netwerklunch

Programmaregels

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING



ALGEMEEN

- Alle handleidingen, modellen, ... op www.efro.be
- Promotor: - verantwoordelijke uitvoering en rapportering
- aanspreekpunt
- Controle op projectniveau, niet partnerniveau
⇒ aangeven wie uitgave maakt (promotor/copromotor)
- Projectadministratie: duidelijke identificatie projectuitgaven en -inkomsten

TERMIJNEN

- Rapportering (inhoudelijk & financieel) elke 4 maanden
- Factuurdatum binnen projectperiode + 1 maand
(+ prestaties binnen projectperiode voor werkingsprojecten)
- Betaaldatum binnen projectperiode + 3 maand en uiterlijk 31/12/2029
- Geen bestemmingswijziging tot 5 jaar na ontvangst eindbetaling
- Bewaartermijn: 5 jaar na einde jaar ontvangst eindbetaling
(mogelijk nog langer indien staatssteun)

FINANCIËLE RAPPORTERING: ALGEMEEN

- Reële kosten: daadwerkelijk voor het project gemaakte en betaalde uitgaven
 - Bewijsstukken
 - Aantonen link met project
 - Steekproef rekeninguittreksels
- Vereenvoudigde kosten (forfaitair %): geen bewijsstukken nodig
- Terugvorderbare btw is nooit subsidiabel
 - Ongeacht al dan niet uitoefening recht op aftrek
 - Steekproef btw-verwerking
- 5 kostenrubrieken (promotie & publiciteit)

RUBRIEK INVESTERINGEN

- Enkel via reële kosten (bewijsstukken)
- Bewijs van eigendom of zakelijk recht voor grond waar werken worden uitgevoerd (voorlopige intentieverklaring)
- Opletten met wijzigingen (meerwerken, herzieningen ed.)
- Aandeel grond max. 10% van totale projectkost:
 - Indiening: eenmalig volledig bedrag
 - Te aanvaarden: gespreid (10%-regel per rapport)
- Afbakening EFRO en link met project:
 - Gesplitste facturatie
 - Gemotiveerde verdeelsleutel (= beste optie)

RUBRIEK EXTERNE PRESTATIES

- Enkel reële kosten (bewijsstukken)
- Contract of overeenkomst
- Onderbouwing van de prestaties (gedetailleerde facturen, prestatiestaten, deliverables/output, ...)
- Duidelijke link met EFRO-project (verdeelsleutel indien nodig)

RUBRIEK PERSONEEL

- Standaarduurtarief (SUT) of vereenvoudigde kosten (VKO)
 - VKO: max. 20% personeel op rubriek investeringen (geen bewijsstukken)
 - SUT: bruto maandloon x 1,2% (patronale lasten, toelagen, premies, gemiddeld verlof, ziekte, opleiding, verminderingen voor werkgever, ...).

Vb. bruto 4.500 € x 1,2% = 54,00 €/u SUT

PERSONEEL: SUT

- Vast voltijds bruto maandloon, geen andere loonelementen (herrekening indien deeltijds)
- Verplichte jaarlijkse herziening in januari
- Tussentijdse herziening enkel mogelijk bij nieuwe arbeidsovereenkomst
- Maximaal 100 €/u
- Verplichte tijdsregistratie

PERSONEEL: TIJDSREGISTRATIE

- Rapporteren van projecturen:
enkel werkelijke EFRO-projectprestaties + uren op eventuele andere Europese projecten
- Beknopte omschrijving activiteit
- Projectkilometers
- ~~Dag- & handtekening werknemer + leidinggevende~~
- Model (jaarbasis) met instructies op www.efro.be
- Eigen model mogelijk

PERSONEEL: PROJECTUREN

- Toegelaten maxima:
 - Jaar: 1.720 u (bij voltijdse tewerkstelling)
 - Maand: wettelijk te presteren uren conform arbeidscontract
 - Wettelijk: 11u/dag en 50u/week
- Model EFRO: bewaakt maxima

| JANUARI 0,00 uur/maand | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|---|-------------|---------------------|
| | EFRO UREN (decimaal) | EFRO ACTIVITEIT + REISTRAJECT | EFRO KILOMETERS | Naam [EU-programma & project] UREN (decimaal) | Naam [EU-programma & project] UREN (decimaal) | Naam [EU-programma & project] UREN (decimaal) | TOTAAL UREN | Controle weektotaal |
| 1/01/24 | | Nieuwjaarsdag | | | | | 0,00 | |
| 2/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 3/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 4/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 5/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 6/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 7/01/24 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 9/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 10/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 11/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 12/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 13/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 14/01/24 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 16/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 17/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 18/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 19/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 20/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 21/01/24 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 23/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 24/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 25/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 26/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 27/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 28/01/24 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 30/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| 31/01/24 | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUT €/u | | | | | | | | |
| LOONKOST | 0,00 | | | | | | | |
| JAARTOTAAL 2024 | 0,00 | | | | | | | |

RUBRIEK OVERHEAD

- Vereenvoudigde kost (geen bewijsstukken)
 - 15% op personeel SUT
 - 40% op personeel SUT (enkel rubrieken personeel en werking mogelijk)
- Zelfde % voor alle partners
- Onderliggende regelgeving respecteren (bv. OHO)
- Automatische toekenning per rapport: kostenlijn per projectpartner

RUBRIEK WERKINGSKOSTEN

- Organisatie van inhoudelijke en promotionele activiteiten, deelname aan activiteiten, binnen- en buitenlandse reis- en verblijfkosten
- Alle verplaatsingen met wagen via kilometervergoeding: jaarlijks op 01/01
- Algemene regel: kosten van/voor projectmedewerkers

10%-REGEL VERSUS 25%-REGEL

| 10%-regel (1 ^{ste} optie) | 25%-regel (2 ^{de} optie) |
|---|--|
| Aanvaarden van kosten tot 10% bovenop rubriektotaal | Verschuiven van kosten tot 25% van totale projectkost (cumulatief) |
| Flexibiliteit bovenop goedgekeurde rubriek (kleine wijzigingen tijdens projectuitvoering) | Wijziging van goedgekeurde rubrieken (grote wijzigingen tijdens projectuitvoering) |
| EFRO-steun blijft behouden | EFRO-steun blijft behouden |
| Geen aanvraag nodig | Aanvraag door promotor |
| Automatische toepassing dossierbehandelaar | Goedkeuring door Begeleidingscomité |
| Alle rubrieken | Alle rubrieken |
| 25%-regel blijft mogelijk | 10%-regel blijft mogelijk |

OVERHEIDSOPDRACHTEN



OVERHEIDSOPDRACHTEN

Grondige controle op:

- Toepassingsgebied => bijna altijd van toepassing ikv EFRO
- Gevolgte procedure => grondige schriftelijke documentatie/motivatie (in het bijzonder bij onderhandeling zonder bekendmaking)
- Realisatie => bewaak overeenstemming gunning-realiseratie

OHO: AANDACHTSPUNTEN

- Aanvaarde factuur (tot 30.000 EUR):
 - Basisbeginselen gelden (gelijkheid, transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit)
 - Ramingsregels gelden (niet 'saucissoneren')
 - Verschillende potentiële deelnemers raadplegen: geen vormvereisten, echter wel bewijs bijhouden (bv. mails, vergelijking websites, ...)
 - Objectieve keuze (geen favoritisme), opmaak bestelbon aangewezen
 - Financiële correctie (FC): 5%
- Raamovereenkomsten: max. waarde opnemen in bestek/publicatie (FC 5%)

OHO: AANDACHTSPUNTEN

- Controle op drempelbedragen:
 - Opvragen leverancierslijsten periode 2-3 jaar
 - Bij bereiken van drempelbedragen voor een leverancier:
 - Case by case beoordeling inzake samentellen van bedragen per leverancier
 - Verder onderzoek naar correcte toepassing OHO
- Veel gebruikte leveranciers binnen organisatie = risicofactor => overweeg zwaardere procedure, raamovereenkomsten, nieuwe leveranciers, ...
- Opgelet: controle op OHO is ruimer dan project en projectperiode!

STAATSSTEUN



STAATSSTEUN

- Bij projectgoedkeuring: vaststelling staatssteunregime (projectovereenkomst)
- Tijdens projectuitvoering:
 - Afwijkende regels mogelijk indien staatssteun
 - Staatssteun moet een vast aandachtspunt zijn bij de uitvoering
 - (Inhoudelijke) projectwijzigingen kunnen een invloed hebben op het gekozen staatssteunregime
 - Infrastructuur met gemengd gebruik: JAARLIJKS nagaan of de initiële analyse nog klopt (Kaderregeling O&O&I, AGVV art. 26)

STAATSSTEUN: DE MINIMIS

3-stapsschema:

1. **Schatting maken** van de financiële waarde van de geplande activiteit (gebaseerd op reële prijsberekening, bewijsstukken bijhouden) en ex ante meedelen aan potentiële deelnemer
2. Potentiële deelnemer gaat voor zichzelf na of hij door deelname aan de activiteit onder de de minimis drempel blijft en bezorgt in dat geval de getekende de minimis verklaring terug (datum **ondertekening vóór de activiteit**)
3. Uiterlijk bij start activiteit: brief aan deelnemer met **waarde activiteit** + aanmerking als de minimis steun met verwijzing naar Verordening Nr. 2023/2831)

STAATSSTEUN: DE MINIMIS

- De minimis: 300.000 EUR binnen periode van 3 jaar
- 3-staps schema uit te voeren per activiteit waarvoor de minimis gebruikt wordt, steeds voorafgaand aan de projectactiviteit
- Geen aanpassingen ex post indien kostprijs activiteit in realiteit afwijkt van de raming
- De minimis verklaringen steeds toevoegen aan de projectrapportering (geen prijsberekeningen)

STAATSSTEUN: MONITORING & CONTROLE

Hou steeds alle bewijsstukken i.v.m. staatssteun bij in apart dossier:

- ✓ Initiële staatssteun assessment
- ✓ Juridische adviezen
- ✓ Berekeningswijze marktprijs (cfr. de minimis)
- ✓ De minimisverklaringen, uitnodigingen
- ✓ Bewijs financieringsbronnen bij private cofinanciering (eigen privaat kapitaal, eventuele attestering bedrijfsrevisor, afgesloten banklening, ect.)
- ✓ ...

STAATSSTEUN

- **Alle staatssteuninfo** op: www.efro.be, luik staatssteun
 - ✓ Nuttige handleidingen
 - ✓ Alle relevante juridische teksten
 - ✓ Modelformulieren (vb. de minimis)
- **Gouden regel**: bij twijfel contacteer steeds het programmasecretariaat

MOGELIJKE VALKUILEN

- Zwak auditspoor (ex post)
- Onduidelijke/onjuiste link met EFRO-project
- Zwakke interne controlestructuur
- Gebrek aan communicatie binnen project (inhoudelijk - financieel)
- Geen/onjuiste inschatting van impact van projectwijzigingen
- BTW wijzigingen (BTW-regime, verhoudingsgetal, ...)
- Overheidsopdrachten (ramingen & drempels, meerwerken, herhalingen, ...)

Controlestructuur

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING

Vertrouwen is goed,
controle beter?



CONTROLESTRUCTUUR

INTERN

- Beheersautoriteit (BA)
 - Controle op stukken (afdeling Europese Programma's)
 - Controle ter plaatse (afdeling Inspectie)
- => 1^{ste} lijns-controles

EXTERN

- Auditautoriteit (AA)
 - Inspectie van Financiën + eventueel externe consultants
- => 2^{de} lijns-controles
- Europese Commissie, Rekenhof, ...

CONTROLE OP STUKKEN (1^{STE}-LIJN)

- Controle van ingediende rapporten E-loket (risico-gebaseerd ipv 100%)
- Termijn: 80 dagen (opschorting mogelijk) (ipv 90 dagen)
- Aanspreekpunt: financiële dossierbehandelaar (E-loket, projectorganisatie)
- Verworpen uitgaven kunnen altijd vervangen worden door andere uitgaven die wel subsidiabel zijn

CONTROLE TER PLAATSE (1^{STE}-LIJN)

- Financiële controle én systeemcontrole, gericht op tijdig bijsturen.
Bijkomende controlepunten: de visu controle, boekhouding, ...
- Ter plaatse bij promotor, maar aanwezigheid copromotoren is wenselijk
- Contactpunten & BA kunnen aanwezig zijn
- Verworpen uitgaven kunnen soms vervangen worden door andere uitgaven die wel subsidiabel zijn

PROJECTAUDIT (2^{DE}-LIJN)

- Selectie van projecten via steekproeftrekking en op basis van de uitgaven in een boekjaar
- Controle van een steekproef van uitgaven => extrapolatie van gevonden fouten & correctie 'known errors': fout kan snel oplopen!
- Ontwerpverslag – woord/wederwoord procedure – definitief verslag (samen met MA/CP)
- Verworpen uitgaven kunnen nooit vervangen worden door andere uitgaven die wel subsidiabel zijn => altijd netto-correctie EFRO-steun (nieuwe projectdefinitie)
- Maximale toegestane foutenmarge programma: 2%

Project- communicatie

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING



Een fietsbrug in Hasselt, een innovatieve dakserre in Roeselare, een 3D-betonprinter of een park in Antwerpen? Een campus in Genk waar je de nieuwste technologie en techniek kan beleven? De renovatie van sociale woningen met oog voor duurzaam energieverbruik?

Ook dat is Europa!

Combinatielogo Vlaanderen & EU



Medegefinancierd door
de Europese Unie

- Te gebruiken voor alle communicatie over jouw project
- In verschillende formats te downloaden via www.efro.be

Maak en download jouw persoonlijke affiche, werfbord/doek of gedenkplaat



© VDAB Verantwoordelijke voor publicatie



<https://www.efro-projecten.be/nl/zoek-een-europees-project/innovatieve-leerhubs-mastercampus-roeselare-981/>

Duur
04/2023 - 03/2026

Totale budget
€ 24.940.000

EU-financiering
€ 6.716.902

Innovatieve Leerhubs Mastercampus Roeselare

Met het project Mastercampus Roeselare (MCR) creëert VDAB een state-of-the-art opleidingsinfrastructuur waar ontdekken, beleven en leren centraal staat en waar via innovatieve leerhubs antwoorden geformuleerd worden op toekomstige uitdagingen op vlak van duurzaamheid, energie en klimaat.

Medegefinancierd door de Europese Unie



- Via online tool Europese Commissie https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=nl
- Duidelijk zichtbare, publiek toegankelijke plaats
- Minimum A3 formaat, mag ook via digitaal scherm
- Investeringsprojecten >€500.000 werfbord & gedenkplaat
- Voeg sponsorlogo VLAIO toe



MATADIBRUG

DE VLAAMSE WATERWEG NV EN HET GENTSE STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF SOGENT BOUWDEN IN 2023 DE VOETGANGERS- EN FIETSBRUG MATADI MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Lydia PEETERS Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken</p> | <p>Chris DANCKAERTS Gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg™</p> | <p>Bart DEWANDELEER Hoofd Beheersautoriteit EFRO</p> |
| <p>Mathias DE CLERCQ Burgemeester</p> | <p>Sami SOUGUIR Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning en voorzitter sogent</p> | <p>Mieke HULLEBROECK Algemeen Directeur Stad Gent</p> |



De Vlaamse Waterweg™



sogent



gent:



EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING



Europese Unie



SMART MOBILITY TERHILLS

In het kader van dit project realiseerden we het eerste volledig zelfrijdend vervoerssysteem van België, inclusief randinfrastructuur (stelplaats, shuttlehaltes en wegenwerkers).

MET STEUN VAN

AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN



EFRO EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING





Europese Unie

Vlaanderen is mobiliteit



SMART PARTNERS



LRM
Ongeen for growth



TERHILLS
FULL-TIME CONTRACTORS OF BELGIUM

Centrum Bouw 4.0

Een investeringsproject om de kennisopbouw over en toepassingen van nieuwe digitale technologieën in de bouwsector te kunnen realiseren.



Europese Unie

AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN



EFRO EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING



Stad Antwerpen en AG Vespa maakten van deze voormalige parking een plek om te spelen, sporten en ontspannen met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.



Europese Unie



EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING



ag vespa

Communiceer via website & sociale media



Website

- Korte beschrijving project (doel, resultaten, financiële steun EU)
- Combinatielogo bovenaan

Sociale media

- Combinatielogo in profielfoto of header
- Tag @EFRO Vlaanderen, #EU4BE en #Euinmyregion in jouw berichten

Gebruik het logo op al jouw documenten en communicatiemiddelen



Op alle projectgerelateerde communicatie en advertenties of campagnes voor het brede publiek

Denk bijvoorbeeld aan:

- flyers, folders, pennen, gadgets of infofiches
- organisatie van evenementen
- vermelding in de media

Je kan nooit teveel communiceren over jouw project: persberichten, opendeurdagen, ...

De communicatieverplichtingen handig en kort samengevat

HOE COMMUNICEREN OVER JOUW EFRO PROJECT?

- 1 Download het combinatielogo van de EU en Vlaanderen**
Het combinatielogo is het enige correcte logo dat je gebruikt in al jouw communicatie. Meer uitleg over het gebruik van het logo en de verschillende formaten vind je op de website van EFRO-Vlaanderen.

- 2 Maak een affiche, werfbord of gedenkplaat**
Hang op een publiek zichtbare plaats een gedrukte of digitale affiche op van min. A3-formaat, een werfbord of gedenkplaat, voorzien van het EU logo en het logo van de Vlaamse overheid. Deze maak je aan via de [affichegenerator van de EU](#).

- 3 Zet de website en sociale media van jouw organisatie in**
Vertel volgers en bezoekers over het doel en de resultaten van jouw EFRO-project. Maak een webpagina over jouw project en vermeld je Europese steun en het combinatielogo op het profiel van jouw sociale mediakanalen.

- 4 Zet jouw EFRO-project maximaal in de kijker**
Wil je graag andere communicatiemiddelen inzetten om info over jouw EFRO-project te verspreiden? Vermeld dan steeds het combinatielogo in persberichten, flyers, brochures, en tijdens evenementen.


Vlaamse en Europese controle instanties gaan na of je de communicatierichtlijnen volgt. Het is belangrijk dat je hen op elk moment toestemming verleent om die controles uit te voeren. Kom je de communicatie afspraken niet na, dan kan je tot 3% van jouw financiële steun verliezen

Meer weten? Surf dan naar www.efro.be

  Medegefinancierd door de Europese Unie

Wat in geval van FIO-cofinanciering?

- Gebruik sponsorlogo Vlaio samen met EU-sponsorlogo



- <https://www.vlaio.be/nl/over-ons/logos>

E-loket:

Rapporteren

praktisch


RAPPORTEREN OVER UW PROJECT

1. Wanneer rapporteren over jouw project
2. Rapport aanmaken, inhoud bewerken en rapport indienen
3. Resultaten van rapportindiening opvolgen
4. Overzicht project in EFRO E-loket


1. WANNEER RAPPORTEREN OVER UW PROJECT?

- Rapporteren kan pas nadat het projectcontract geregistreerd is.
- Rapporteringsperiodes
 - Om de 4 maanden
 - Exacte datums worden met jou afgesproken en kunnen eventueel gewijzigd worden indien gewenst
 - De rapporteringsdatums staan in je project
- Ook na afloop van het project wordt er nog medewerking verwacht!


2. RAPPORTEN AANMAKEN EN BEWERKEN: SCHEMA



2. RAPPORTEN INDIENEN: SCHEMA



RAPPORTEN AANMAKEN EN BEWERKEN



WWW.EFRO.BE – E-LOKET


Veel aanmeldopties: www.csam.be, mijn digitale sleutels om bepaalde opties te activeren

> Beveiligingscode via mobiele app

UW LAATSTE KEUZE

Eerste gebruik? Manier van aanmelden eerst [activeren](#)

[Meer info](#) ?




> eID en aangesloten kaartlezer

VEILIGSTE KEUZE


Eerste gebruik? Manier van aanmelden eerst [activeren](#)

[Meer info](#) ?



> itsme®

[Meer info](#) ?



> Beveiligingscode via SMS


Eerste gebruik? Manier van aanmelden eerst [activeren](#)

[Meer info](#) ?




> Federaal token

[Meer info](#) ?



Tip: Activeer er méér dan één vóór je problemen hebt!


RAPPORTEN AANMAKEN EN BEWERKEN



WIE KAN EEN PROJECT OPENEN?



TOEGANG TOT EEN PROJECT: PROMOTOR



U bent hier: overzicht projecten

Oplijsten Projecten

Opzoeken project

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Oproepnummer: | <input type="text"/> | Status: | -- Selecteer -- |
| Projectnummer: | <input type="text"/> | Blokkeringsreden: | -- Selecteer -- |
| Projecttitel: | <input type="text"/> | Status projectvoorstel: | -- Selecteer -- |
| Piloothouder: | -- Selecteer -- | Status projectdefinitie: | -- Selecteer -- |
| | | Status projectrapport: | -- Selecteer -- |
| | | Status projectrapportbeoordeling: | -- Selecteer -- |

Ga naar...

[Oplijsten bezoeken](#)

[Aanmaken projectvoorstel](#)

Zoek

Projecten

14 projecten gevonden, alle projecten weergegeven.

| projectnummer | projecttitel | piloothouder | status project | organisatie | nummer oproep | co promotor |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| 1221 | test neg kosten definitie | EFRO 2014-2020 | Projectvoorstel In Opmaak | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 135 | <input type="checkbox"/> |
| 1219 | Testproject 201706281439 | EFRO 2014-2020 | In Uitvoering | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 135 | <input type="checkbox"/> |
| 1218 | Testproject 201705231525 | EFRO 2014-2020 | In Uitvoering | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 133 | <input type="checkbox"/> |
| 1217 | Testproject 201705231504 | EFRO 2014-2020 | In Uitvoering | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 132 | <input type="checkbox"/> |
| 1084 | 5.1-Technische Bijstand Brussel - Personeel | EFRO 2014-2020 | In Uitvoering | Agentschap Innoveren en Ondernemen - entiteit EFRO | 107 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1026 | 2.1-De BeGenkers -- voor jongeren met oesting | EFRO 2014-2020 | In Uitvoering | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 103 | <input type="checkbox"/> |
| 994 | 2.2-Smart Retail City | EFRO 2014-2020 | In Uitvoering | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 86 | <input type="checkbox"/> |

TOEGANG TOT PROJECT: COPROMOTOR HEEFT GEEN TOEGANG HOE GAAT U DAARMEE OM?

- Volledige toegang tot project geven
 - Mensen opnemen in jouw organisatie als gebruiker. Daarna volledige toegang geven tot een project.
- Geen toegang tot project geven
 - informatie uit project delen:
 - PDF 'afdruk' van projectvoorstellen, projectdefinities en rapporten.
 - Kostenlijnenoverzichten
 - Kostenoverzicht per rapportbeoordeling.
 - Schermafdrucken maken en versturen
 - Online gesprekken met scherm delen
 - ...

PERSONEN TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN

Enkel toegangsverantwoordelijke en mede-toegangsverantwoordelijke

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING

Agentschap Innoveren & Ondernemen - Entiteit Europa Economie, Roel Loos, Mede-toegangsverantwoordelijke | [help](#) | [sluit af](#)

Taaklijst Oproep Project **Organisatie**

U bent hier: [lijst personen](#)

Oplijsten personen

Organisaties **Personen**

Zoeken persoon

ID: Rol:

Naam:

Voornaam:



zoek

Personen

Er werden geen resultaten gevonden.

Ga naar...
[toevoegen persoon](#)

Copyright Agentschap Innoveren & Ondernemen (versie : 11.1.4)


 Europa investeert
Vlaanderen groeit  **Europese Unie**
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RAPPORTEN AANMAKEN EN BEWERKEN




RAPPORT AANMAKEN

- Tabblad project
- Groen plusje aan de rechterkant bij rapporten

| 3 - Rapport Periode 3 (30/08/2017 - 29/12/2017) Uiterste Indiening Datum 29/01/2018 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit |  |
|---|--------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|---|
| Geen rapporten gevonden voor deze rapportperiode. | | | | | | | |

RAPPORT BEWERKEN

| 3 - Rapport Periode 3 (30/08/2017 - 29/12/2017) Uiterste Indiening Datum 29/01/2018 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit |  |
|---|-----------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|---|
| Rapport - Versie: 1 | In Opmaak | 18/04/2017 | | | | | |



Rapport toevoegen – nieuw leeg rapport

Taaklijst Oproep **Project** Organisatie

U bent hier: [overzicht projecten](#) > [project](#) > projectrapport

Indienen eindrapport **Indienen voortgangsrapport** **Afdrukken** **Wijzig** **Verwijder**

Project : 1908 - 15/12/2023 - 02/06/2026 - RP 5 - Rapport Periode 5 - Versie 1

Pilootouder: EFRO 2021-2027
Status rapport: IN OPMAAK

Rapportage **Indicatoren** Kosten Bewijsstukken

Ga naar...

[KostenLijnen overzicht genereren](#)

[Kostenoverzicht per
rapportbeoordeling](#)

Globaal overzicht projectverloop en gegevens

1 Is dit een eindrapport? Enkel bij een eindrapport moet u ook de vraag bij 'Eindrapport' beantwoorden.*



Niet ingevuld

2 Werd het project al fysiek voltooid? Zo ja, geef de datum van de fysieke voltooiing van het project.



Niet Ingevuld

3 Vul ter controle het rekeningnummer (IBAN) van de promotor in waarop de EFRO-steun mag uitbetaald worden. *



Niet Ingevuld

4 Zijn er bijzondere opvolgingsvoorwaarden vastgelegd in de projectovereenkomst? Indien ja, hoe werden deze nageleefd?*



Niet Ingevuld

5 Zijn er bijzondere opvolgingsvoorwaarden vastgelegd naar aanleiding van een controle? Indien ja, hoe werden deze nageleefd?*










ANTWOORDEN GEVEN OP HET TABBLAD 'RAPPORTERING'



ANTWOORDEN GEVEN OP HET TABBLAD 'RAPPORTAGE'

- Doel: je geeft ons **beknopt** informatie over de stand van zaken van de uitvoering van je project.
- Verschillende inhoudelijke vragen.
 - Globaal overzicht over het projectverloop
 - Voorwaarden in projectovereenkomst of bij controles
 - Eindrapportagevraag in te vullen bij eindrapport
 - Gedetailleerd projectverloop: hoe staat het met je voorziene werkpakketten, activiteiten en mijlpalen?
 - Stand van zaken externe financiering

'RAPPORTAGE'

| Rapportage | Indicatoren | Kosten | Bewijsstukken |
|--|---|--------|---|
| Globaal overzicht projectverloop en gegevens | | | |
| 1 | Is dit een eindrapport? Enkel bij een eindrapport moet u ook de vraag bij 'Eindrapport' beantwoorden.* | |  |
| | Niet ingevuld | | |
| 2 | Werd het project al fysiek voltooid? Zo ja, geef de datum van de fysieke voltooiing van het project. | |  |
| | Niet Ingevuld | | |
| 3 | Vul ter controle het rekeningnummer (IBAN) van de promotor in waarop de EFRO-steun mag uitbetaald worden. * | |  |
| | Niet Ingevuld | | |
| 4 | Zijn er bijzondere opvolgingsvoorwaarden vastgelegd in de projectovereenkomst? Indien ja, hoe werden deze nageleefd?* 1700 | |  |
| | Niet Ingevuld | | |
| 5 | Zijn er bijzondere opvolgingsvoorwaarden vastgelegd naar aanleiding van een controle? Indien ja, hoe werden deze nageleefd?* 1700 | |  |
| | Niet Ingevuld | | |
| 6 | Wat is de stand van zaken van de voorziene acties rond duurzaamheid, leefmilieu, klimaatverandering en gelijke kansen?* 1700 | |  |
| | Niet Ingevuld | | |
| 7 | Hoe verloopt de realisatie van de voorziene projectactiviteiten en projectdoelstellingen? U kan toelichting geven in het onderdeel "Gedetailleerd overzicht projectverloop".* | |  |
| | Niet ingevuld | | |

'RAPPORTAGE'

| | | |
|----|--|---|
| 8 | Verloopt het project volgens de voorziene projectplanning? U kan toelichting geven in het onderdeel "Gedetailleerd overzicht projectverloop".* |  |
| | Niet ingevuld | |
| 9 | Hoe is de benutting van het voorziene projectbudget? U kan toelichting geven in het onderdeel "Gedetailleerd overzicht projectverloop".* |  |
| | Niet ingevuld | |
| 10 | Wat is de globale evaluatie van het project tot nu toe?* |  |
| | Niet ingevuld | |
| 11 | Indien er inhoudelijke documenten relevant zijn voor dit rapport, kunnen deze hier opgeladen worden. |  |
| | Niet ingevuld | |

Enkel inhoudelijke bijlagen

'RAPPORTAGE'

Gedetailleerd overzicht projectverloop

Gedetailleerd overzicht projectverloop

1 Hieronder ziet u een overzicht van de voorziene werkpakketten en activiteiten. Geef aan welke activiteiten inmiddels gerealiseerd zijn. Geef een stand van zaken van de voortgang van het project. Geef toelichting indien bepaalde voorziene activiteiten (nog) niet werden uitgevoerd. Lever voor de communicatie-acties ook de nodige bewijsstukken aan (folders, promomateriaal,...). Communicatiekosten kunnen pas aanvaard worden wanneer deze bewijsstukken werden bezorgd.* 3400

Antwoord uit projectdefinitie versie 1:

| Nr | Werkpakket naam | Activiteiten | | | | |
|----|-----------------|--------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| | | Nr | Activiteit naam | Begin datum | Eind datum | Kostprijs |
| 1 | Werkpakket 1 | 1 | WP1 Activiteit 1 | 01/04/2016 | 01/07/2016 | 20.000,00 |
| | | 2 | WP1 Activiteit 2 | 01/04/2016 | 01/07/2016 | 10.000,00 |
| 2 | Werkpakket 2 | Nr | Activiteit naam | Begin datum | Eind datum | Kostprijs |
| | | 1 | Wp2 Activiteit 1 | 01/04/2016 | 01/07/2016 | 10.000,00 |

inputtekst

2 Hieronder ziet u een overzicht van de voorziene mijlpalen / output. Werden de vooropgezette mijlpalen en tussentijdse resultaten gehaald? Geef aan welke mijlpalen / output inmiddels gehaald werden.* 3400

Antwoord uit projectdefinitie versie 1:

| Nr | Mijlpaal naam | Datum |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1 | Mijlpaal 1: Een kleine test | 31/12/2017 |
| 2 | Mijlpaal 2: Een kleine test (bis) | 31/12/2017 |

inputtekst

'RAPPORTAGE'

Stand van zaken externe financiering

Stand van zaken externe financiering

1 Vermeld in de tabel hieronder de meest recente uitbetaling van alle externe cofinanciering van het projectpartnerschap. EFRO en het Fonds voor Innoveren & Ondernemen hoeft hier niet ingevuld te worden. Als er geen externe financiering is, dan verklaart u "Geen externe cofinanciering".*



Niet ingevuld

'RAPPORTAGE'

Eindrapportvraag

Eindrapport

1 Werd het project gerealiseerd zoals voorzien? Werden alle doelstellingen behaald? Werden alle voorziene activiteiten uitgevoerd? 6800



Niet Ingevuld


TABBLAD RAPPORTAGE TIP 1

- Lange tekst antwoorden maak je best buiten EFRO E-loket en plak je daarna in een rapport.

TABBLAD RAPPORTAGE TIP 2

- **EFRO E-loket is geen samenwerkingsplatform:**
 - Tabblad rapportage één persoon tegelijk wijzigen. Bij wisselen tussen tabbladen in wijzigmodus worden teksten opgeslagen. Eventueel een oude/lege versie.
 - *Andere tabbladen geen probleem.*

KOSTENLIJNEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'



KOSTENLIJNEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN' – KLIK OP 'WIJZIG'

Indienen eindrapport Indienen voortgangsrapport Afdrukken Wijzig Verwijder

Project : 1908 - 15/12/2023 - 02/06/2026 - RP 5 - Rapport Periode 5 - Versie 1 Pilothonder: EFRO 2021-2027
Status rapport: IN OPMAAK

Rapportage Indicatoren **Kosten** Bewijsstukken

Totale Totaal: € 0,00 ▲

| Totaal per rubriek | |
|--|--------|
| Investeringskosten : | € 0,00 |
| Werkingskosten : | € 0,00 |
| Overheadkosten : | € 0,00 |
| Externe prestaties : | € 0,00 |
| Personeelskosten : | € 0,00 |
| Forfaitaire Personeelskosten : | € 0,00 |
| Inkomsten : | € 0,00 |
| Totaal ingediend bedrag ter subsidiëring : | € 0,00 |

Indienen eindrapport Indienen voortgangsrapport Afdrukken Wijzig Verwijder

KOSTENLIJNEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN' – GEKLIKT OP WIJZIG

U bent hier: [overzicht projecten](#) > [project](#) > projectrapport

Terug

Project : 1908 - 15/12/2023 - 02/06/2026 - RP 5 - Rapport Periode 5 - Versie 1

Pilootouder: EFRO 2021-2027
Status rapport: IN OPMAAK

Rapportage

Indicatoren









Kosten

Bewijsstukken

Totalen

Totaal: € 0,00 ▲

Totaal per rubriek

| | |
|--|--------|
| Investeringskosten :   | € 0,00 |
| Werkingskosten :   | € 0,00 |
| Overheadkosten : | € 0,00 |
| Externe prestaties :   | € 0,00 |
| Personeelskosten :  | € 0,00 |
| Forfaitaire Personeelskosten : | € 0,00 |
| Inkomsten :  | € 0,00 |
| Totaal ingediend bedrag ter subsidiëring : | € 0,00 |

Ga naar...

[KostenLijnen overzicht genereren](#)

[Kostenoverzicht per
rapportbeoordeling](#)

[Standaarduurtarieven](#)

Terug

KOSTENLIJNEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'

- Lijn per lijn toevoegen



- In groep toevoegen



IN GROEP TOEVOEGEN: PRAKTISCHE GIDS

- Te vinden via www.efro.be, Handleidingen en logo's, Handleidingen, Praktische gids bulk toevoegen kostenlijnen

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|------|-----------|-------|-----------------|-----------------------------|----------|--------|-----|-----|------------|----------|
| 1 | 1111 | 1/01/2015 | A1234 | Proximus | Telecomkosten december 2014 | 10154,23 | 123,76 | 20 | 100 | 30/01/2015 | 10277,99 |
| 2 | 1111 | 1/01/2015 | A1235 | Telenet | Telecomkosten december 2014 | 10154,29 | 123,76 | 20 | 100 | 31/01/2015 | 10278,05 |
| 3 | 1111 | 1/01/2015 | A1236 | Orange | Telecomkosten december 2014 | 10154,35 | 123,76 | 20 | 100 | 1/02/2015 | 10278,11 |
| 4 | 1111 | 1/01/2015 | A1237 | Base | Telecomkosten december 2014 | 10154,41 | 123,76 | 20 | 100 | 2/02/2015 | 10278,17 |
| 5 | 1111 | 1/01/2015 | A1238 | Mobile Vikings | Telecomkosten december 2014 | 10154,47 | 123,76 | 20 | 100 | 3/02/2015 | 10278,23 |
| 6 | 1111 | 1/01/2015 | A1239 | AllorTL | Telecomkosten december 2014 | 10154,53 | 123,76 | 20 | 100 | 4/02/2015 | 10278,29 |
| 7 | 1111 | 1/01/2015 | A1240 | Billi | Telecomkosten december 2014 | 10154,59 | 123,76 | 20 | 100 | 5/02/2015 | 10278,35 |
| 8 | 1111 | 1/01/2015 | A1241 | ContactMobile | Telecomkosten december 2014 | 10154,65 | 123,76 | 20 | 100 | 6/02/2015 | 10278,41 |
| 9 | 1111 | 1/01/2015 | A1242 | Ello Mobile | Telecomkosten december 2014 | 10154,71 | 123,76 | 20 | 100 | 7/02/2015 | 10278,47 |
| 10 | 1111 | 1/01/2015 | A1243 | EDPnet | Telecomkosten december 2014 | 10154,77 | 123,76 | 20 | 100 | 8/02/2015 | 10278,53 |
| 11 | 1111 | 1/01/2015 | A1244 | Scarlet | Telecomkosten december 2014 | 10154,83 | 123,76 | 20 | 100 | 9/02/2015 | 10278,59 |
| 12 | 1111 | 1/01/2015 | A1245 | SFR | Telecomkosten december 2014 | 10154,89 | 123,76 | 20 | 100 | 10/02/2015 | 10278,65 |
| 13 | 1111 | 1/01/2015 | A1246 | VOO | Telecomkosten december 2014 | 10154,95 | 123,76 | 20 | 100 | 11/02/2015 | 10278,71 |
| 14 | 1111 | 1/01/2015 | A1247 | United Telecom | Telecomkosten december 2014 | 10155,01 | 123,76 | 100 | 100 | 12/02/2015 | 10278,77 |
| 15 | 1111 | 1/01/2015 | A1248 | Jim Mobile | Telecomkosten december 2014 | 10155,07 | 123,76 | 20 | 100 | 13/02/2015 | 10278,83 |
| 16 | 1111 | 1/01/2015 | A1249 | Dommel | Telecomkosten december 2014 | 10155,13 | 123,76 | 20 | 10 | 14/02/2015 | 10278,89 |
| 17 | 1111 | 1/01/2015 | A1250 | Belgian Telecom | Telecomkosten december 2014 | 10155,19 | 123,76 | 0 | 50 | 15/02/2015 | 10278,95 |


IN GROEP TOEVOEGEN

- Groepen kostenlijnen per rubriek aanmaken.
- Tot 500 kostenlijnen via één bestand toevoegen.
- Voordeel:
 - Je kan het nodige bestand geautomatiseerd aanmaken. Je kan ook knippen en plakken uit bestaande tabellen. Via deze weg kan je zeer veel tik- en klikwerk besparen en bovendien voorkom je fouten.
- Nadelen:
 - Moet perfecte inhoud hebben.
 - Je kunt per ongeluk veel lijnen toevoegen die je moeilijk kan verwijderen.
 - Er zijn soms voor jou onduidelijke problemen. Bijvoorbeeld doordat rekenblad software (bvb. Excel) foute gegevens onzichtbaar maakt.
 - Kan maar voor 3 rubrieken: investeringskosten, werkingskosten en externe prestaties.

IN GROEP TOEVOEGEN

- Wat als je foutmeldingen krijgt?
 1. Open de CSV eens in kladblok en kijk of je iets raars ziet
 2. Stuur bericht naar efrosupport@vlaanderen.be voor assistentie, bij voorkeur met CSV in bijlage. We antwoorden meestal snel!

FACTUURKOSTENLIJNEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'



KOSTENLIJNEN TOEVOEGEN – TYPE ‘FACTUURKOSTEN’



- Investeringskosten
- Werkingskosten
- Externe prestaties

FACTUURKOSTENLIJN

Kan in groep toegevoegd worden!

Factuur Kostenlijn wijzigen

Nummer: 19
Rubriek: Investeringskosten
(Co)promotor*: Stad Genk - Stadsbestuur Genk
Factuurdatum*: 03/04/2017
Intern boekingsnummer*: 156546571
Leverancier*: De Ster NV
Voorwerp van uitgaven*: Sterrenversiering

Factuurbedrag excl. BTW*: 1.000,00 €
BTW op factuur*: 210,00 €
BTW aftrekbaarheid*: 0,00 %
Niet terugvorderbare BTW*: 210,00 €
Bijdrage tot project*: 100,00 %
In aanmerking komend: 1.210,00 €


Betalingsdatum*: 02/05/2017 Betaald bedrag*: 1.210,00 €

Ingediend bedrag ter subsidiëring: 1.210,00 €


| | financieringsbron | steunpercentage | gevraagde steun | toegekende steun |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Gevraagde steun: | Label Testdoelstelling | 33,33 % | 403,29 € | 0,00 € |
| | Technische bijstand | 33,33 % | 403,29 € | 0,00 € |

Bewaren

PERSONEELS- EN KILOMETERKOSTEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'



PERSONEELS- EN KILOMETERKOSTEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'



Ga naar...

[Standaardtarieven](#)

BEWERK STANDAARDUURTARIEVEN (SUT) IN TABBLAD PERSONEEL VAN HET PROJECT



Project: 1416 (1.2-Testproject j202010201249) - Oproep: TO j202010201249 Pilothouder: EFRO 2021-2027
Status: IN UITVOERING

Project | Projectorganisatie | Bijlagen | Financieel Overzicht | Betaalopdrachten | **Personeel** | Projectpostbus

Standaarduurtarieven (SUT)

| n ^o | werknemer | werkgever | van | tot | koppeling mogelijk | status SUT |
|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|
| 1 | testwerknemer1 testwerknemervoornaam | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/05/2016 | 31/12/2018 | Ja | Ingediend |


Standaarduurtarieven (SUT) historiek ▼


Wijzig

NIEUW STANDAARDUURTARIEVEN IN TABBLAD PERSONEEL VAN HET PROJECT

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten **Personeel** Projectpostbus

Standaarduurtarief (SUT) toevoegen


Nummer: Van:* 

Koppeling mogelijk: **Koppeling niet mogelijk** Tot:* 

Werknemer naam*:

Werknemer voornaam*:

Opmerkingen:

Werkgever*: -- Selecteer -- 

Standaarduurtarief*: € Status SUT: In opmaak

Bijlagen arbeidsovereenkomst*: Geen bestand gekozen

Loonfiches voor berekening SUT*: Geen bestand gekozen

KOPPELING MOGELIJK?

JA: U KUNT EEN PERSONEELSKOSTENLIJN AANMAKEN MET SUT.

- Verplichte elementen moeten aanwezig zijn
 - Naam, voornaam
 - Bijlage arbeidsovereenkomst
 - Loonfiche berekening SUT
 - Van: start kalenderjaar
 - Tot: Einde kalenderjaar...

BEWERK STANDAARDUURTARIEVEN IN TABBLAD PERSONEEL VAN HET PROJECT

Project: 1013 (Testproject 201703281401) - Oproep: TO 201703281401 Pilothouder: EFRO 2014-2020
Status: IN UITVOERING

Project | Projectorganisatie | Bijlagen | Financieel Overzicht | Betaalopdrachten | **Personeel**

Projectpostbus


Standaarduurtarieven (SUT) +

| nr | werknemer | werkgever | van | tot | koppeling mogelijk | status SUT | |
|----|---|-------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| 3 | Testwerknemer testwerknemer | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Ja | In opmaak | ✖ |
| 2 | testwerknemer2 test | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Ja | Aangevuld | |
| 1 | testwerknemer1 testwerknemervoornaam | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/05/2016 | 31/12/2016 | Ja | Aangevuld | |

Standaarduurtarieven (SUT) historiek ▼

Terug

PERSONEELS- EN KILOMETERKOSTEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'



KIES STANDAARDUURTARIEF, VUL AANTAL UREN EN PERIODE IN

U bent hier: [overzicht projecten](#) > [project](#) > projectrapport

Terug

Project : 1416 - 01/01/2016 - 31/12/2022 - RP 2 - Rapport Periode 2 - Versie 1 Pilootouder: EFRO 2021-2027
Status rapport: IN OPMAAK

Rapportage Indicatoren **Kosten** Bewijsstukken

Personeelskosten toevoegen ▲

Rubriek: **Personeelskosten**

Personeelslid / werkgever*: ▼

Standaarduurtarief*: ▼

Van*:

Tot*:

Aantal uur*:

Kilometerkosten toevoegen

Rubriek: **Werkingskosten**

Aantal kilometer:

Toevoegen

Terug

VUL OPTIONEEL OOK DE KILOMETERKOSTEN IN EN KLIK OP 'TOEVOEGEN'

U bent hier: [overzicht projecten](#) > [project](#) > projectrapport

[Terug](#)

Project : 1416 - 01/01/2016 - 31/12/2022 - RP 2 - Rapport Periode 2 - Versie 1 Pilothehouder: EFRO 2021-2027
Status rapport: IN OPMAAK

[Rapportage](#) [Indicatoren](#) [Kosten](#) [Bewijsstukken](#)

Personeelskosten toevoegen

Rubriek: Personeelskosten

Personeelslid / werkgever*:

Standaardtarief*:

Van*:

Tot*:

Aantal uur*:

Kilometerkosten toevoegen

Rubriek: Werkingskosten

Aantal kilometer:

Er is controle op periodes.
CONTROLE 1:
van-tot moet binnen SUT van-tot
liggen.

CONTROLE 2: van-tot moet binnen één
tariefperiode voor kilometerkosten
liggen als er kilometers aangegeven
worden. Tariefperiode is van 01/01 tot
31/12. **Sinds 01/01/2024 !**

PERSONEELSKOSTENLIJN, KILOMETERKOSTENLIJN EN BIJHORENDE OVERHEADLIJN ZIJN AANGEMAAKT

| Werkingskosten | | Totaal ingediend bedrag ter subsidiëring: € 22,51 ▲ |
|-------------------------------------|--|---|
| Er werden geen resultaten gevonden. | | |


| Werkingskosten (Kilometerkosten) ▲ | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|-------------|---|------------|------------|----------------------|--------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| nummer | rapport | status | partner | werknemer | van | tot | personeelskostenlijn | bedrag | aantal km | bijdrage tot project | in aanmerking komend | ingediend bedrag ter subsidiëring | |
| 10 | 2 | In Opmaak | Stad Genk - | testwerknemer1 testwerknemervoornaam | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 8 | 35,73 | 63 | 100,00 % | 22,51 € | 22,51 € | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Overheadkosten | | Totaal ingediend bedrag ter subsidiëring: € 608,73 ▲ | | | | | |
|-------------------|---------|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| nummer | rapport | status | partner | bedrag | bijdrage tot project | in aanmerking komend | ingediend bedrag ter subsidiëring |
| 9 | 2 | In Opmaak | Stad Genk - | 608,73 € | 100,00 % | 608,73 € | 608,73 € |

| Personeelskosten | | Totaal ingediend bedrag ter subsidiëring: € 4.058,20 ▲ | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|-------------|---------------------|---|------------|------------|-------|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| nummer | rapport | status | partner | nummer SUT | werknemer | van | tot | SUT | aantal uur | in aanmerking komend | ingediend bedrag ter subsidiëring | |
| 8 | 2 | In Opmaak | Stad Genk - | 1-2 | testwerknemer1 testwerknemervoornaam | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 25,34 | 160,15 | 4.058,20 € | 4.058,20 € | <input checked="" type="checkbox"/> |

Terug

INKOMSTENLIJNEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'



INKOMSTENLIJNEN TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'KOSTEN'

Project : 1013 - Rapport Periode 3 - Rapport 1 Pilothonder: EFRO 2014-2020
Status rapport: IN OPMAAK

Rapportage Indicatoren **Kosten** Bewijsstukken

Inkomsten toevoegen ▲

(Co)promotor*: ▼

Bron*:

Datum*: 

Bedrag*: €

Toevoegen


Terug

Moet je inkomsten aangeven?

Standaard moet je geen inkomsten aangeven.

Als je wel inkomsten moet aangeven is dit afgesproken bij de goedkeuring.

INDICATOREN RAPPORTEREN EN BIJLAGE TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'INDICATOREN'



INDICATOREN RAPPORTEREN EN BIJLAGE TOEVOEGEN OP HET TABBLAD 'INDICATOREN'

Project : 1013 - Rapport Periode 3 - Rapport 1 Pilootouder: EFRO 2014-2020
Status rapport: IN OPMAAK

Rapportage **Indicatoren** Kosten Bewijsstukken

Indicatoren

| id | naam | indicatorfiche | gerealiseerde waarde | streefwaarde | laatst gevalideerde waarde |
|----|---|--|----------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | Aantal bedrijven dat samenwerkt met ondersteunende kennisinstellingen ter bevordering van co-creatie en de valorisatie van O&O resultaten | INDICATORENFICHE O.1.1.pdf | <input type="text"/> | 0 | 0 - Rapport 3 |

Licht in bijlage de gerealiseerde waarde toe. Klik hiervoor op de paperclip.*

Bewaar tussentijds Bewaar


Hier voeg je verplicht een bijlage toe met uitleg over de gerealiseerde waardes. Ook bij 0.

De waarde die je rapporteert in dit rapport.

De waarde die staat in je projectdefinitie.

Een eerdere gerapporteerde waarde.

BIJLAGEN TOEVOEGEN OP TABBLAD 'BEWIJSSTUKKEN'



BIJLAGEN TOEVOEGEN OP TABBLAD 'BEWIJSSTUKKEN'

Project : 1013 - Rapport Periode 3 - Rapport 1

Pilootouder: EFRO 2014-2020

Status rapport: IN OPMAAK

Rapportage

Indicatoren

Kosten

Bewijsstukken

Bewijsstukken

Bewijsstukken voor
kostenlijnen 

Bewijsstukken voor
overheidsopdracht 

Andere bewijsstukken 

Kostenlijnen

Er werden geen resultaten gevonden.

Overheidsopdrachten

Er werden geen resultaten gevonden.

Andere

Er werden geen resultaten gevonden.

BIJLAGEN TOEVOEGEN OP TABBLAD 'BEWIJSSTUKKEN'


- Bijlagen kunnen per 100, onbeperkt totaal aantal
- Maximaal 50MB per bijlage
- Naam van bijlagen – gebruik eventueel kostenlijnummer en intern boekingsnummer in namen bestanden, zo is het duidelijk waarvoor de documenten dienen
- Toegelaten bijlagentypes
- avi, bmp, csv,doc, docx, gif, jpeg, jpg,m4a, mov, mp3,mp4, mpeg, msg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tif ,tiff, txt, wma, wmv, xls, xlsx, xml en zip

Wij houden niet van zip's. Dat is moeilijk om mee te werken. Liever 50 documenten dan 1 zip met 50 documenten

WAT RAPPORTEREN OVER UW PROJECT? BEWIJSSTUKKEN

- ‘aanvraagformulier betaling 2021-2027’. Het aanvraagformulier vindt u op de website <https://www.efro.be>. Handleidingen en logo's [aanvraagformulier betaling 2021-2027](#) Dit formulier bevat vooral info over overheidsopdrachten – **is verplicht voor ieder rapport.**
- Beschrijving administratieve procedures (www.efro.be): alle projectpartnes, **enkel bij indiening eerste rapport**
- facturen
- tijdsregistraties
- Stukken in verband met naleving overheidsopdrachtenwetgeving
- Bewijzen communicatieverplichtingen (screenshot, foto's, ...)
- ...

RAPPORT INDIENEN



3. RAPPORT INGEDIEND EN DAN?

OPVOLGING RAPPORTEN

1. Dossierbehandelaar in projectorganisatie
2. Statussen
3. Herwerken
4. Correctie van vergissingen: je bent iets vergeten en ontdekt dit zelf
5. Kostenlijnenoverzicht (per project en per rapport)
6. Ontbrekende bewijsstukken, kosten niet aanvaard
7. Opvolgen betaling

OPVOLGING RAPPORTEN

Project: 1219 (Testproject 201706281439) - Oproep: TO
201706281439

Piloothouder: EFRO 2014-2020
Status: IN UITVOERING

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten Personeel
Projectbus

Wijzig

Projectorganisatie Promotor

| ID | PROMOTOR | Begin datum actief | Eind datum actief | Actief | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5676 | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 28/06/2017 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Eén persoon gevonden. | | | | | | |
| ID | Naam | Voornaam | E-mail | Telefoon | Functie | Actief |
| 1285 | Loos | Roel | roel.loos@agentschapondernemen.be | 02/553.37.30 | Projectverantwoordelijke | <input checked="" type="checkbox"/> |

| ID | CO PROMOTOREN | Begin datum actief | Eind datum actief | Actief |
|----|---------------|--------------------|-------------------|--------|
|----|---------------|--------------------|-------------------|--------|

Projectorganisatie EFRO

EFRO

EFRO 2014-2020

Er werden geen resultaten gevonden.

Dossierbehandelaars

Eén persoon gevonden.

| Naam | Voornaam | E-mail | Telefoon | Datum actief | Datum inactief | Actief |
|------|----------|--------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| Loos | Roel | roel.loos@vlaio.be | 025533730 | 28/06/2017 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Inspecteurs economie

Er werden geen resultaten gevonden.

Dossierbehandelaar:
tabblad Projectorganisatie

OPVOLGING RAPPORTEN - RAPPORTSTATUSSEN

- Rapportversie in opmaak
- Rapportversie ingediend
- Rapportversie in beslissing (= in behandeling)
- Rapportversie te herwerken
- Rapportversie Beoordeeld
- Rapportbeoordeling beoordeeld (= niet definitief)
- Rapportbeoordeling getekend (= definitief)

| Rapporten | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---|
| 9 rapportperiodes gevonden. | | | | | | | |
| 1 - Rapport Periode 1 (01/01/2016 - 31/08/2017) Uiterste Indiening Datum 30/05/2016 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit | ▲ |
| Rapport - Versie: 2 | Beoordeeld | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | | | |
| Beoordeling: Versie: 1 | Getekend | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | | | |
| Rapport - Versie: 1 | Te Herwerken | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 28/06/2017 | | | |
| Beoordeling: Versie: 1 | Te Herwerken | 28/06/2017 | | | | | |
| 2 - Rapport Periode 2 (31/08/2017 - 30/12/2017) Uiterste Indiening Datum 30/01/2018 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit | ▲ |
| Rapport - Versie: 1 | Ingediend | 05/07/2017 | 26/07/2017 | | | | |

OPVOLGING RAPPORTEN

- Herwerken = dossierbehandelaar stuurt rapport terug voor verbetering of aanvulling
- Nieuwe rapportversie die u aanpast en indient

| Rapporten | | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------|--|
| 7 rapportperiodes gevonden. | | | | | | |
| 1 - Rapport Periode 1 (01/01/2007 - 30/11/2009) Uiterste Indiening Datum 10/12/2009 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling | eindrapport | |
| Rapport - Versie: 2 | In Opmaak | 18/11/2009 | | | | |
| Rapport - Versie: 1 | Te Herwerken | 14/07/2009 | 17/07/2009 | 17/07/2009 | | |
| Beoordeling: Versie: 1 | Te Herwerken | 17/07/2009 | | | | |

OPVOLGING RAPPORTEN

4. Correctie van vergissingen die u zelf ontdekt na indiening.

- Neem contact op met actieve dossierbehandelaar:
 - Hij/zij houdt er rekening mee
 - Hij/zij laat je rapport herwerken

OPVOLGING RAPPORTEN

5. 'Kostenlijnenoverzicht' en 'Kostenoverzicht per rapportbeoordeling'
 - Op tabblad 'Project', aan de rechterkant in groene vak
 - Ook al terwijl je aan het rapport werkt. Zo kan je snel controleren of de bedragen overeen komen met je eigen cijfers.

U bent hier: [overzicht projecten](#) > project

Project : 311 (02.02-Uitbouw van een uniek bedrijvenloket) -
Oproep: Ondernemerschap - Creëren van een faciliterend start-,
groei- en overnamekader

 Status: **IN UITVOERING**
[Project](#) | [Projectorganisatie](#) | [Bijlagen](#) | [Financieel Overzicht](#) | [Betaalopdrachten](#)
Project

 Nummer: **311**

 Projecttitel: **02.02-Uitbouw van een uniek bedrijvenloket**

 Status: **In Uitvoering**

Omschrijving:

Alle informatie over gemeentelijke producten en diensten die relevant is voor ondernemers wordt gebundeld in een uniek bedrijvenloket, waar mogelijk gekoppeld aan een digitaal aanvraagformulier.

 Startdatum projectperiode: **01/11/2007**

 Einddatum projectperiode: **30/11/2009**

 Promotor: **Administratief Centrum 'T Getrouw**

BIC:

IBAN/Rekeningnr:

Rapporten

9 rapportperiodes gevonden.

| 1 - Rapport Periode 1 (01/11/2007 - 31/01/2008) Uiterste Indiening Datum 29/02/2008 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling | eindrapport ▲ |
|--|------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Rapport - Versie: 1 | Beoordeeld | 01/07/2008 | 01/07/2008 | 01/07/2008 | |
| Beoordeling Versie: 1 | Getekend | 01/07/2008 | 22/09/2008 | | |

| 2 - Rapport Periode 2 (01/02/2008 - 30/04/2008) Uiterste Indiening Datum 30/05/2008 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling | eindrapport ▲ |
|--|--------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | |

Ga naar...

[Oplijsten projecten](#)
[KostenLijnen overzicht genereren](#)
[Kostenoverzicht per rapportbeoordeling](#)

KOSTENLIJNENOVERZICHT

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| 1 | PROJECT 130 TOTAAL | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOTAAL K | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Externe pr | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | kostenlijn | naam orga | type organ | ingediend | i behandeld | status beh | defintief ra | factuur dat | factuur nur | leverancier | voorwerp v | factuur bec | niet terugw | |
| 9 | Externe pr | 1 | Provincie L | Promotor | 1 | 1 | Behandeld Ja | 4/11/2008 | 008.36 | ContraFun | werkzaam | 60.000,00 | 12.600,00 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|---|------------|-----------|-------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofinanciering Vlaamse Minister Economie | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | In aanmerk | In aanmerk | Aanvaarde | Steun | | | | | | | | | | |
| 3 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cofinanciering Vlaamse Minister Economie - EFRO | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | In aanmerk | In aanmerk | Aanvaarde | Steun | % programm | opmerking | | | | | | | | |
| 9 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |

Status van de kostenlijn

Steun voor kostenlijn en totale steun over alle rapporten

Ingediend bedrag ter subsidiëring

Aanvaarde kost

Opmerking = uitleg van de dossierbehandelaar

KOSTENOVERZICHT PER RAPPORTBEOORDELING

Rapportnummer

PROJECT 369 **RAPPORT 2** TOTAAL D2 EFRO 2007-2013

Steun per kostenlijn en totale steun voor dit rapport

Opmerking = uitleg dossierbehandelaar

| PROJECT 369 RAPPORT 2 TOTAAL D2 EFRO 2007-2013 | | | | Ingediende kost | Aanvaarde kost | Steun | |
|---|----------|-------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|---|
| TOTAAL KOSTEN | | | | 456.809,17 | 456.809,17 | 228.404,59 | |
| Externe promotie | | | | 428.746,85 | 428.746,85 | 214.373,43 | |
| Promotie € | | | | 28.062,32 | 28.062,32 | 14.031,16 | |
| kostenlijn | naam org | leverancier | voorwerp | ingediende kost | aanvaarde kost | Steun | opmerking |
| Externe pr | 35 | Agentscha | EDS-Telind Efro2007- | 36.981,44 | 36.981,44 | 18.490,72 | OK |
| Externe pr | 36 | Agentscha | EDS-Telind Efro 2007- | 36.057,40 | 36.057,40 | 18.028,70 | OK |
| Externe pr | 37 | Agentscha | EDS-Telind Efro 2007- | 26.470,56 | 26.470,56 | 13.235,28 | OK |
| Externe pr | 38 | Agentscha | EDS-Telind Efro 2007- | 17.361,33 | 17.361,33 | 8.680,67 | OK oneven aantal eurocenten extra cent D2 EFRO 2007-2013 |
| Externe pr | 39 | Agentscha | EDS-Telind EFRO 2007 | 50.885,07 | 50.885,07 | 25.442,54 | OK, oneven aantal eurocenten extra cent bij D2 EFRO 2007-2013 |
| Externe pr | 40 | Agentscha | EDS-Telind EFRO 2007 | 40.842,72 | 40.842,72 | 20.421,36 | OK |
| Externe pr | 41 | Agentscha | EDS-Telind EFRO 2007 | 40.686,36 | 40.686,36 | 20.343,18 | OK |
| Externe pr | 42 | Agentscha | EDS-Telind EFRO2007 | 6.486,16 | 6.486,16 | 3.243,08 | OK |
| Externe pr | 43 | Agentscha | EDS-Telind EFRO2007 | 78.675,26 | 78.675,26 | 39.337,63 | OK |
| Externe pr | 44 | Agentscha | EDS-Telind EFRO2007 | 8.967,23 | 8.967,23 | 4.483,61 | OK |
| Externe pr | 45 | Agentscha | EDS-Telind EFRO2007 | 13.042,75 | 13.042,75 | 6.521,38 | OK, oneven aantal centen extra cent bij D2 EFRO 2007-2013 |
| Externe pr | 46 | Agentscha | EDS-Telind EFRO2007 | 7.106,54 | 7.106,54 | 3.553,27 | OK |
| Externe pr | 47 | Agentscha | EDS-Telind EFRO 2007 | 17.606,61 | 17.606,61 | 8.803,30 | OK |
| Exte | 27 | | | 12 | | | RO 2007-2013 |
| Exte | 51 | | | 33 | | | |
| Externe pr | 50 | Agentscha | Bigbox Sof X-Large pla | 106,39 | | | |
| Externe pr | 51 | Agentscha | BigBox Sof X-Large pla | 105,76 | | | |
| Externe pr | 52 | Agentscha | BigBox Sof X-Large pla | 105,75 | 105,75 | 52,87 | OK, oneven factuurbedrag |
| Externe pr | 53 | Agentscha | BigBox Sof X-Large pla | 105,67 | 105,67 | 52,84 | OK, oneven factuurbedrag extra cent bij D2 EFRO 2007-2013 |
| Externe pr | 54 | Agentscha | BigBox Sof Large plan | 58,74 | 58,74 | 29,37 | OK |

Promotor of copromotor

Ingediende en aanvaarde kost

OPVOLGING RAPPORTEN

6. Ontbrekende bewijsstukken, kosten niet aanvaard

- Reden terug te vinden in kostenlijnenoverzicht of bij iedere kostenlijn afzonderlijk
- Oplossing = bewijsstukken toevoegen bij volgend rapport. Dossierbehandelaar kan oude lijn opnieuw behandelen op basis van de nieuwe informatie. Duidelijk vermelden.
- Op vraag van de dossierbehandelaar kan er eventueel tussentijds via projectpostbus iets aangeleverd worden.
 - Projectpostbus werkt in twee stappen:
 - Stap 1: TOEVOEGEN
 - Stap 2: INDIENEN.

OPVOLGING RAPPORTEN

7. Opvolgen betaling

- Tabblad financieel overzicht / Tabblad betaalopdrachten

TABBLAD FINANCIËEL OVERZICHT

| Project | Projectorganisatie | Bijlagen | Financieel Overzicht | Betaalopdrachten | Projectpostbus | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Financieel Overzicht | | | | | | | | | |
| Totaal overzicht project 130 ▲ | | | | | | | | | |
| Totaal Ingediende kosten | Totaal Aanvaarde kosten | % Goedgekeurde Overhead | % Aanvaarde Overhead | Programma | Totaal Projectgoedkeuring | % Steun | Totaal betaald | % Toegekend / Goedgekeurd | |
| 84.470,10 € | 77.600,00 € | 0,00 % | 0,00 % | D2 EFRO 2007-2013 | 31.040,00 € | 40,00 % | 31.040,00 € | 100,00 % | |
| 84.470,10 € | 77.600,00 € | 0,00 % | 0,00 % | Cofinanciering Vlaamse Minister Economie - Hermes | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | |
| Totaal overzicht project per kostenrubriek enkel voor D2 EFRO 2007-2013 ▲ | | | | | | | | | |
| Rubriek Omschrijving | Totaal ingediende kosten | Totaal aanvaarde kosten | Totaal goedgekeurde kosten projectdefinitie | % Aanvaard / Goedgekeurd | | | | | |
| Investeringskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | OK | | | | | |
| Werkingskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | OK | | | | | |
| Overheadkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | OK | | | | | |
| Externe prestaties | 72.600,00 € | 72.600,00 € | 72.600,00 € | 100,00 % | | | | | |
| Promotie en publiciteit | 11.870,10 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 100,00 % | | | | | |
| Personeelskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | OK | | | | | |
| Totaal kosten | 84.470,10 € | 77.600,00 € | 77.600,00 € | 100,00 % | | | | | |
| Inkomsten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | OK | | | | | |
| Subsidiabele kosten | 84.470,10 € | 77.600,00 € | 77.600,00 € | 100,00 % | | | | | |
| Totaal overzicht project per rapport enkel voor D2 EFRO 2007-2013 ▲ | | | | | | | | | |
| Periode Nr | Rapport Naam | Ingediende kosten | Ingediende inkomsten | Aanvaarde kosten | Aanvaarde inkomsten | Gevraagde steun | Toegekende steun | Betaalde steun | % Toegekende steun cumulatief |
| 1 | Rapport Periode 1 - Rapport 1 | 72.600,00 € | 0,00 € | 72.600,00 € | 0,00 € | 29.040,00 € | 29.040,00 € | 29.040,00 € | 93,56 % |
| 2 | Rapport Periode 2 - Rapport 1 | 11.870,10 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 4.748,04 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 100,00 % |

OPVOLGING RAPPORTEN: BETAALOPDRACHTEN

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht **Betaalopdrachten** Personeel Projectpostbus

Project Betalingsopdracht

Overzicht Betalingsopdrachten ▲

2 betaalopdrachten gevonden, alle betaalopdrachten weergegeven.

| Nr | Mededeling | Steun | Type | Status | Betaalde steun | Te betalen steun |
|-----------------------|---|------------|---------|-------------|----------------|------------------|
| 11856 | EFRO Vlaanderen 2021-2027 steun/Project 1908/Rapport 1 | 4.352,24 € | Rapport | Goedgekeurd | 4.351,24 € | 1,00 € |
| 11855 | Fonds voor Innoveren en Ondernemen steun/Project 1908/Rapport 1 | 2.176,10 € | Rapport | Goedgekeurd | 0,00 € | 2.176,10 € |

Project Projectorganisatie Bijlagen **Financieel Overzicht** Betaalopdrachten Personeel Projectpostbus

Project Betaalopdracht Detail

Bedrag: 4.352,24 €

Mededeling* : **EFRO Vlaanderen 2021-2027 steun/Project 1908/Rapport 1**

Doelstelling* : Innovatie – Versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit

Type correctie* : Rapportbeoordeling Betaalopdracht

Status: Goedgekeurd

Terugvordering : 0,00 €
Verrekening : 0,00 €

Betaling

Datum: **14/12/2023**

Bedrag: **4.351,24 €**

Type: **Betaling (positief)**

4. TER INFO: OVERZICHT PROJECT 'IN UITVOERING' – ALLE TABBLADEN VAN EEN PROJECT

PROJECT IN UITVOERING OVERZICHT 7 TABBLADEN PROJECT

| Naam tabblad | Wat kan u daar doen? |
|----------------------|--|
| Project | Projectgegevens bekijken en rapporten aanmaken en wijzigen |
| Projectorganisatie | Personen toevoegen en EFRO medewerkers bekijken |
| Bijlagen | Bepaalde projectbijlagen raadplegen |
| Financieel overzicht | Overzichtscijfers bekijken |
| Betalopdrachten | Betalingen raadplegen |
| Personeel | Standaarduurtarieven aanmaken en wijzigen voor personeelsleden |
| Projectpostbus | Bestanden officieel sturen naar beheersautoriteit, certificeringsautoriteit en auditautoriteit |

U bent hier: [overzicht projecten](#) > project

Project : 369 (05.01-Technische Bijstand - Communicatie (TB-COM)
Programmasecretariaat Brussel) - Oproep: Technische bijstand -
Communicatie Brussel

Pilootouder: EFRO 2007-2013
Status: IN UITVOERING

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten Projectpostbus

Project

Nummer: 369

Projecttitel: 05.01-Technische Bijstand - Communicatie (TB-COM)
Programmasecretariaat Brussel

Status: In Uitvoering

Omschrijving:

EFRO-project Technische Bijstand - Communicatie (TB-COM) uitgaande van het Programmasecretariaat Brussel (PS) ter operationalisering van de Communicatiestrategie van het OP D2 "Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" Vlaanderen 2007-2013.

Startdatum
projectperiode: 01/01/2007

Einddatum
projectperiode: 31/12/2015

Promotor: [Agentschap Innoveren & Ondernemen - Entiteit Europa Economie](#)

BIC: BBRUBEBB

IBAN/Rekeningnr: BE68375111099334

Datum afgesloten:

Rekening houden
met toekomstige
netto inkomsten:

Ga naar...

[Oplijsten projecten](#)

[KostenLijnen overzicht genereren](#)

[Kostenoverzicht per
rapportbeoordeling](#)

PROJECT IN UITVOERING: TABBLAD 'PROJECT'

- Algemene projectgegevens
- *Rapporten: hier kunt u rapporten aanmaken, bewerken, indienen en opvolgen.**
- Contracten
- Projectdefinities:
 - de laatste goedgekeurde projectdefinitie = je project
 - je (definitief) goedgekeurde projectvoorstel = eerste goedgekeurde projectdefinitie. Latere versies staan hier ook.
- Projectvoorstellen: de voorstellen die u indiende

*Rode kleur cursief: waar kan u iets veranderen

Tabblad project; project in uitvoering boven

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING

Stad Genk - Stadsbestuur Genk, Roel Loos, [Mede-toegangsverantwoordelijke](#) | [help](#) | [sluit af](#)

Taaklijst Oproep **Project** Organisatie

U bent hier: [overzicht projecten](#) > project

Project : 1044 (Testproject 201609271044) - Oproep: TO 201609271044 Pilothonder: EFRO 2014-2020
Status: IN UITVOERING

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten Personeel Projectpostbus

Project

Nummer: 1044
Projecttitel: Testproject 201609271044 Status: In Uitvoering

Omschrijving:

Omschrijving testproject 201609271044

Startdatum projectperiode: 01/01/2016 Einddatum projectperiode: 31/12/2019
Promotor: [Stad Genk - Stadsbestuur Genk](#)
BIC: IBAN/Rekeningnr: NL4567890

Datum afgesloten:
Rekening houden met toekomstige netto inkomsten:

Projectblokkeringen

Er werden geen resultaten gevonden.

Rapporten

11 rapportperiodes gevonden.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 - Rapport Periode 1 (01/01/2016 - | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Ga naar...

[Oplijsten projecten](#)

[KostenLijnen overzicht genereren](#)

[Kostenoverzicht per rapportbeoordeling](#)

Tabblad project; project in uitvoering midden

| Rapporten | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|-----|
| 11 rapportperiodes gevonden. | | | | | | | |
| 1 - Rapport Periode 1 (01/01/2016 - 31/12/2016) Uiterste Indiening Datum 30/05/2016 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit | ▲ |
| Rapport - Versie: 2 | Beoordeeld | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | | | |
| Beoordeling: Versie: 1 | Getekend | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | | | |
| Rapport - Versie: 1 | Te Herwerken | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | | | |
| Beoordeling: Versie: 1 | Te Herwerken | 27/09/2016 | | | | | |
| 2 - Rapport Periode 2 (31/12/2016 - 29/04/2017) Uiterste Indiening Datum 29/05/2017 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit | ▲ |
| Rapport - Versie: 1 | In Beslissing | 28/09/2016 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | | | |
| Beoordeling: Versie: 1 | In Opmaak | 28/09/2016 | | | | | |
| 3 - Rapport Periode 3 (30/04/2017 - 29/08/2017) Uiterste Indiening Datum 29/09/2017 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit | ▲ |
| Rapport - Versie: 1 | In Opmaak | 29/09/2016 | | | | | |
| 4 - Rapport Periode 4 (30/08/2017 - 29/12/2017) Uiterste Indiening Datum 29/01/2018 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit | ⊕ ▲ |
| Geen rapporten gevonden voor deze rapportperiode. | | | | | | | |

Tabblad project; project in uitvoering onderaan

| | | | | | | |
|--|--------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 11 - Rapport Periode 11 (30/12/2019 - 31/12/2019) Uiterste Indiening Datum 31/01/2020 | status | datum aanmaak | datum ingediend/beoordeeld | datum in behandeling/getekend | eindrapport | door beheersautoriteit ▲ |
|--|--------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|

Geen rapporten gevonden voor deze rapportperiode.

Contracten

| versie | status | datum registratie EFRO |
|--------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Geregistreerd | 27/09/2016 |

Projectdefinities

| versie | status | datum aanmaak | datum beslissing |
|--------|-----------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Goedgekeurd | 27/09/2016 | 27/09/2016 |

Projectvoorstel

| versie | status | datum aanmaak | datum indiening | datum in behandeling |
|--------|--|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Goedgekeurd Mits voorwaarden | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 27/09/2016 |
| 2 | Goedgekeurd | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 27/09/2016 |

Wijzig

PROJECT IN UITVOERING 7 TABBLADEN

1. Project
2. **Projectorganisatie**
3. Bijlagen
4. Financieel overzicht
5. Betaalopdrachten
6. Personeel
7. Projectpostbus

PROJECT IN UITVOERING: TABBLAD 'PROJECTORGANISATIE'

- **Promotor:**
hier kunt u personen toewijzen aan het project als 'Projectverantwoordelijke', 'Financieel verantwoordelijke' of als 'Medewerker'.* Zo weten wij wie actief is bij jou. 'Gebruikers' hebben enkel toegang als ze hier opgenomen zijn.
- **Copromotor:**
hier staan copromotoren. Enkel de promotor en de copromotoren kan je gebruiken voor toewijzing van kosten bij rapportering.
- **Projectorganisatie EFRO**
 - **EFRO:** personen die actief zijn voor uw project
 - **Dossierbehandelaar:** de persoon die uw betalingsaanvraag zal behandelen
 - **Inspecteur:** een persoon die bij u ter plaatse controle zal uitvoeren

*Rode kleur cursief: waar kan u iets veranderen

Project in uitvoering: projectorganisatie in wijzigmodus boven

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten Personeel Projectpostbus

Terug

Projectorganisatie Promotor

| ID | PROMOTOR | Begin datum actief | Eind datum actief | Actief |
|------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 5665 | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 23/05/2017 | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Eén persoon gevonden.

| ID | Naam | Voornaam | E-mail | Telefoon | Functie | Actief |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1285 | Loos | Roel | roel.loos@agentschapondernemen.be | 02/553.37.30 | Projectverantwoordelijke | <input checked="" type="checkbox"/> |

CO PROMOTOREN

| ID | CO PROMOTOREN | Begin datum actief | Eind datum actief | Actief |
|------|---|--------------------|-------------------|--|
| 5683 | Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap - Agentschap Innoveren & Ondernemen - hoofdzetel | 28/09/2017 | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Er werden geen resultaten gevonden.


Projectorganisatie EFRO

EFRO


EFRO 2014-2020

Er werden geen resultaten gevonden.

Project in uitvoering: projectorganisatie onder


Projectorganisatie EFRO 

EFRO

EFRO 2014-2020 


Eén persoon gevonden.

| Naam | Voornaam | E-mail | Telefoon | Rol | Actief |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| Loos | Roel | roel.loos@agentschapondernemen.be | 025533730 | Projectbegeleider | <input checked="" type="checkbox"/> |

Dossierbehandelaars 

Eén persoon gevonden.

| Naam | Voornaam | E-mail | Telefoon | Datum actief | Datum inactief | Actief |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| Loos | Roel | roel.loos@agentschapondernemen.be | 025533730 | 27/09/2016 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Inspecteurs economie 

Er werden geen resultaten gevonden.

[Wijzig](#)

PROJECT IN UITVOERING 7 TABBLADEN

1. Project
2. Projectorganisatie
3. **Bijlagen**
4. Financieel overzicht
5. Betaalopdrachten
6. Personeel
7. Projectpostbus

PROJECT IN UITVOERING: TABBLAD BIJLAGEN

- **Bijlagen:** u kunt hier projectbijlagen raadplegen, u kunt zelf niets toevoegen

Project in uitvoering: bijlagen

[Oproep](#) [Project](#)U bent hier: [overzicht projecten](#) > project**Project : 311 (02.02-Uitbouw van een uniek bedrijvenloket) - Oproep:
Ondernemerschap - Creëren van een faciliterend start-, groei- en
overnamekader****Status: IN UITVOERING**[Ga naar...](#)[Project](#) [Projectorganisatie](#) [Bijlagen](#) [Financieel Overzicht](#) [Betaalopdrachten](#)**Beheer Bijlagen Project****Bijlagen**

2 bijlagen gevonden, alle bijlagen weergegeven.

| bijlagetype | naam bestand | opgeladen op |
|------------------------------|---|--------------|
| Andere | overdracht naar VZW.pdf | 05/09/2008 |
| Communicatie | PassengerList.xls | 08/09/2008 |

PROJECT IN UITVOERING 7 TABBLADEN

1. Project
2. Projectorganisatie
3. Bijlagen
- 4. Financieel overzicht**
5. Betaalopdrachten
6. Personeel
7. Projectpostbus

PROJECT IN UITVOERING: TABBLAD 'PROJECTORGANISATIE'

- Totaaloverzicht project
- Totaaloverzicht project per kostenrubriek
- Totaaloverzicht project per rapport
- Kostenlijnenoverzicht
- kostenoverzicht per rapportbeoordeling

Project in uitvoering: financieel overzicht

Ga naar...

[KostenLijnen overzicht genereren](#)

[Kostenoverzicht per rapportbeoordeling](#)

Financieel Overzicht

Totaal overzicht project 1044 ▲

| Totaal Ingediende kosten | Totaal Aanvaarde kosten | % Goedgekeurde Overhead | % Aanvaarde Overhead | Programma | Totaal Projectgoedkeuring | % Steun | Totaal betaald | % Toegekend / Goedgekeurd |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|---------------------------|---------|----------------|---------------------------|
| 10.548,01 € | 6.905,39 € | 15,00 % | 15,00 % | TP 201609271044 | 10.000,00 € | 33,33 % | 0,00 € | -18,81 % |
| 10.548,01 € | 6.905,39 € | 15,00 % | 15,00 % | Cofinanciering Vlaamse Minister Economie - Hermes | 10.000,00 € | 33,33 % | 0,00 € | -18,81 % |

Totaal overzicht project per kostenrubriek enkel voor TP 201609271044 ▲

| Rubriek Omschrijving | Totaal ingediende kosten | Totaal aanvaarde kosten | Totaal goedgekeurde kosten projectdefinitie | % Aanvaard / Goedgekeurd |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| Investeringskosten | 912,56 € | 912,56 € | 10.000,00 € | 9,13 % |
| Werkingskosten | 2.048,88 € | 2.048,88 € | 7.000,00 € | 29,27 % |
| Overheadkosten | 989,55 € | 514,43 € | 3.000,00 € | 17,15 % |
| Externe prestaties | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | OK |
| Promotie en publiciteit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | OK |
| Personeelskosten | 6.597,02 € | 3.429,52 € | 20.000,00 € | 17,15 % |
| Totaal kosten | 10.548,01 € | 6.905,39 € | 40.000,00 € | 17,26 % |
| Inkomsten | 12.548,00 € | 12.548,00 € | 10.000,00 € | 125,00 % |
| Subsidiabele kosten | -1.999,99 € | -5.642,61 € | 30.000,00 € | -18,81 % |

Totaal overzicht project per rapport enkel voor TP 201609271044 ▲

| Periode Nr | Rapport Naam | Ingediende kosten | Ingediende inkomsten | Aanvaarde kosten | Aanvaarde inkomsten | Gevraagde steun | Toegekende steun | Betaalde steun | % Toegekende steun cumulatief |
|------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | Rapport Periode 1 - Rapport 2 | 6.905,39 € | 12.548,00 € | 6.905,39 € | 12.548,00 € | -1.880,68 € | -1.880,68 € | 0,00 € | -18,81 % |
| 2 | Rapport Periode 2 - Rapport 1 | 3.642,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.214,09 € | 0,00 € | 0,00 € | -18,81 % |

PROJECT IN UITVOERING 7 TABBLADEN

1. Project
2. Projectorganisatie
3. Bijlagen
4. Financieel overzicht
5. **Betaalopdrachten**
6. Personeel
7. Projectpostbus

PROJECT IN UITVOERING: TABBLAD 'BETAALOPDRACHTEN'

- **Betaalopdrachten:** hier kunt u zien of:
 - Is de steun definitief toegekend (=goedgekeurd)
 - Op welke dag is de betaling gebeurd

Project in uitvoering: betaalopdrachten

Administratief Centrum 't Getrouw, Roel Loos, **Organisatie Verantwoordelijke** | [help](#) | [sluit af](#)

ONTWIKKELING

Oproep | **Project** | Organisatie

U bent hier: [overzicht projecten](#) > project

Project : 311 (02.02-Uitbouw van een uniek bedrijvenloket) - Oproep: Ondernemerschap - Creëren van een faciliterend start-, groei- en overnamekader **Status: IN UITVOERING**

[Ga naar...](#)

Project | Projectorganisatie | Bijlagen | Financieel Overzicht | **Betaalopdrachten**

Project Betalingsopdracht

Overzicht Betalingsopdrachten ▲

4 betaalopdrachten gevonden, alle betaalopdrachten weergegeven.

| Nr | Mededeling | Bedrag | Type | Status |
|--------------------|--|------------|---------|-------------|
| 30 | EFRO AO/Project 311/Rapport 3/EFRO - 2007-2013 steun | 484,00 € | Rapport | Goedgekeurd |
| 29 | EFRO AO/Project 311/Rapport 1/EFRO - 2007-2013 steun | 4.895,49 € | Rapport | Goedgekeurd |
| 28 | EFRO AO/Project 311/Rapport 1/EFRO - 2007-2013 steun | 4.895,49 € | Rapport | Geannuleerd |
| 27 | EFRO AO/Project 311/Rapport 1/EFRO - 2007-2013 steun | 4.895,49 € | Rapport | Geannuleerd |

Overzicht Project Correcties ▲

Er werden geen resultaten gevonden.

Project in uitvoering: betaaldatum

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING

SOC Maakindustrie, Roel Loos, Mede-toegangsver

Taaklijst Oproep **Project** Organisatie

U bent hier: [overzicht projecten](#) > project

Project - Oproep: Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI Limburg Pilothonder: EFRO 2014-2020
Status: IN UITVOERING

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht **Betaalopdrachten** Personeel

Project Betaalopdracht Detail

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|
| Bedrag: | 4.608,60 € | | |
| Mededeling* : | EFRO AO/Project 965/Rapport 1/EFRO Vlaanderen 2014-2020 steun | Terugvordering : 0,00€ | Verrekening : 0,00 € |
| Doelstelling* : | Innovatie - co-creatie | | |
| Type correctie* : | Rapportbeoordeling Betaalopdracht | | |
| Status: | Goedgekeurd | | |

Betaling

| | |
|---------|------------|
| Datum: | 27/06/2016 |
| Bedrag: | 4.608,60 € |

Terug

PROJECT IN UITVOERING 7 TABBLADEN

1. Project
2. Projectorganisatie
3. Bijlagen
4. Financieel overzicht
5. Betaalopdrachten
6. **Personeel**
7. Projectpostbus

TABBLAD 'PERSONEEL'

- *=standaarduurtarieven:*

Toevoegen

Bewerken

Standaarduurtarieven gebruikt u bij personeelskosten in een rapport.

Maximaal één standaarduurtarief per persoon per kalenderjaar. Tenzij meer dan één arbeidsovereenkomst voor dezelfde persoon of als er een nieuwe arbeidsovereenkomst komt in de loop van het kalenderjaar

Ieder kalenderjaar een nieuw standaarduurtarief!

Direct bij aanmaak van een standaarduurtarief tot einde van kalenderjaar aanmaken!

TABBLAD PERSONEEL

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten **Personeel** Projectpostbus

Standaardduurtarieven (SUT)

| n ^o | werknemer | werkgever | van | tot | koppeling mogelijk | status SUT |
|-------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|
| 2 | testwerknemer2 testwerknemer2 | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Ja | In opmaak |
| 1 | testwerknemer1 testwerknemervoornaam | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/05/2016 | 31/12/2016 | Ja | Aangevuld |

Standaardduurtarieven (SUT) historiek ▼

Wijzig

TABBLAD PERSONEEL

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten **Personeel** Projectpostbus

Standaarduurtarieven (SUT) 

| n | werknemer | werkgever | van | tot | koppeling mogelijk | status SUT | |
|---|--|-------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|---|
| 2 | testwerknemer2 testwerknemer2 | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Ja | In opmaak |  |
| 1 | testwerknemer1 testwerknemervoornaam | Stad Genk - Stadsbestuur Genk | 01/05/2016 | 31/12/2016 | Ja | Aangevuld | |

Standaarduurtarieven (SUT) historiek 

TABBLAD PERSONEEL

EFRO
EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING

Stad Genk - Stadsbestuur Genk, Roel Loos, Mede-toegangsverantwoordelijke | he

Taaklijst Oproep **Project** Organisatie

U bent hier: [overzicht projecten](#) > [project](#) > standaarduurtarif

Project: 1416 (1.2-Testproject j202010201249) - Oproep: TO j202010201249 Pilothouder: EFRO 2021-2027
Status: IN UITVOERING

Project Projectorganisatie Bijlagen Financieel Overzicht Betaalopdrachten **Personeel** Projectpostbus

Standaarduurtarif (SUT) wijzigen

Numer: 2 Van:* 01/01/2020
Koppeling mogelijk: Koppeling mogelijk Tot:* 31/12/2020

Werknemer naam*:
Werknemer voornaam*:

Opmerkingen:

Werkgever*: Status SUT: In opmaak

Standaarduurtarif*: €

Bijlagen arbeidsovereenkomst*: Geen bestand geselecteerd.

[bijlagen CPR \(002\).pdf](#)
[bijlagen CPR \(002\).pdf](#)
[bijlagen CPR \(002\).pdf](#)

Loonfiches voor berekening SUT*: Geen bestand geselecteerd.

[bijlagen CPR \(002\).pdf](#)


Tip:

- *Bijlagen toevoegen één per één*
- *Wacht tot de bijlage in de lijst verschijnt voor je volgende toevoegt*

KOPPELING MOGELIJK: ANDERS NIET BRUIKBAAR BIJ PERSONEELSKOSTEN

- Minimum ingevuld: velden met sterretje.
 - Voornaam
 - Naam
 - Van = 1/1/jaar
 - Tot = 31/12/jaar
 - Werkgever
 - Standaarduurtarief
 - Minstens één bijlage arbeidsovereenkomst
 - Minstens één loonfiche en andere documenten voor berekening SUT

WERKRELATIES WIJZIGEN WIE WIJZIGT?



Werkrelatie raadplegen

Nummer: 1


Van: 01/02/2016

Koppeling mogelijk: Koppeling mogelijk

Tot:

Werknemer naam: Jef

Werknemer voornaam: Tester

Opmerking
einde:

Werkgever: SOC Maakindustrie

Standaarduurtarif: 24,54 €

a

Bijlage
arbeidsovereenkomst: [Aanmelden eid.mp4](#)Status
werkrelatie: IngediendBijlage
berekeningbasis: [Raadplegen project door promotor.mp4](#)

Versie 2

Versie nummer: 2


Van: 01/02/2016

Koppeling mogelijk: Koppeling mogelijk

Tot:

Werknemer naam: Jef

Werknemer voornaam: Tester

Opmerking
einde:

Werkgever: SOC Maakindustrie


Standaarduurtarif: 60,00 €

Nieuwe
aanwerving: JaBijlage
arbeidsovereenkomst:

Status versie: Aangevuld

Bijlage berekeningbasis:

Opmerking bij aanvulling:



PROJECT IN UITVOERING 7 TABBLADEN

1. Project
2. Projectorganisatie
3. Bijlagen
4. Financieel overzicht
5. Betaalopdrachten
6. Personeel
7. **Projectpostbus**

TABBLAD 'PROJECTPOSTBUS'

- *Hier kunt u documenten elektronisch aan ons bezorgen als dit niet past in een rapport.*
 1. Het rapport staat niet open voor u
Bijkomende inlichtingen gevraagd door dossierbehandelaar, inspecteur, auditor, Europese Commissie, ...
 2. Er staat wel een rapport open voor u, maar document staat volstrekt los van een rapport. Zoals bij een officiële vraag tot projectwijziging
- NIET VOOR GEWONE RAPPORTERING !! – daarvoor dient **tabblad bewijsstukken** in rapport.

PROJECTPOSTBUS

- Meer dan één bestand tegelijk toevoegen.
 - Maximaal 100 bijlagen per keer
 - Maximaal 50MB per individueel bestand

- !!!
Na toevoegen ook nog officieel 'indienen'
!!!

WARME OPROEP: GEEN PAPIEREN BEWIJSSTUKKEN, GEEN BESTANDEN PER E-MAIL

- Via bewijsstukken tabblad in rapport
- Als dat niet mogelijk is: projectpostbus
- Veel voordelen:
 - U weet wat u aangeleverd hebt, wij weten wat u aangeleverd hebt.
 - Uw opvolger weet wat aangeleverd is.
 - We mogen alles maar één keer vragen, **als u levert via rapport en projectpostbus.** Via andere wegen kunnen we dezelfde gegevens opnieuw vragen.
 - Betrouwbaar: mail komt soms niet aan. In E-loket kunt u zien wat aangekomen is en zelf controleren wat er aangekomen is.

HULP NODIG?

- Klik rechtsboven op help
- In uw project op het tabblad projectorganisatie
 - Projectbegeleider
 - Prioriteitsbeheerder
 - Dossierbehandelaar
- Contactinformatie:
 - Inhoudelijke projectbegeleider: meestal contactpunt
 - Technische vragen: het EFRO E-loket doet niet wat u wenst: efrosupport@vlaanderen.be
of telefoon :02 553 37 30 of 02 553 07 41



EFRO E-loket vanzelfsprekend: feedback welkom !

WAT GAAT ER VOOR JOU NOG VERANDEREN VOOR EIND 2024?

- Je zal bijlagen koppelen aan kostenlijnen.
 - Je voegt bijlagen toe bij de kostenlijnen
 - Of je duidt aan voor welke kostenlijn een bijlage bewijs levert bij de bewijsstukken
- Informatie over overheidsopdrachten zal door jou in het E-loket ingevuld worden.
 - Er komt een tabblad waar je kan bijhouden welke overheidsopdrachten je gebruikt hebt in het project. Zo hoef je dat niet meer in het document **aanvraagformulier betaling 2021-2027** te zetten en onze dossierbehandelaars moeten de gegevens niet meer kopiëren.
- Er wordt gewerkt aan technische modernisering van het E-loket. Timing is mogelijk eind 2024, maar kan ook 2025 worden.
 - De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid om bijlagen gemakkelijker toe te voegen en te werken met een mappenstructuur bij de bijlagen.



Vragen?